



BRIGHT FUTURE FOR CHILDREN

Verhoging van tuinbouwopbrengsten van de vereniging SOBEYA van Abéné, Senegal

Projectplan

Realisatie :	Vereniging DECASA van Abéné, Senegal
Projectnaam :	Verhoging van tuinbouwopbrengsten
Betrokken groep :	Vereniging SOBEYA van het dorp Abéné, Senegal
Financiering :	Stichting Bright Future for Children, Nederland
Versie:	0.2
Datum:	10 september 2019

Inhoudsopgave

I.	Introductie	3
II.	Projectnaam	3
III.	Probleemdefinitie	3
IV.	Probleemoplossing	3
V.	Doelstellingen	3
VI.	Interventiestrategie	4
VII.	Begunstigden	4
VIII.	Activiteiten	4
IX.	Investeringen	5
X.	Verwachte resultaten	6
XI.	Controle indicatoren	7
XII.	Projectbeheer	7
XIII.	Evaluatie	8
XIV.	Succes- en faalfactoren	8
XV.	Duurzaamheid van het project	9

Bijlagen

1.	Beleid vereniging DECASA, Senegal	10
2.	Kaart van de regio	11
3.	Beleid en gegevens Stichting Bright Future for Children, Nederland	12
4.	Foto's van het terrein en bewijs inschrijving in kamer van koophandel (tribunal de commerce de Ziguinchor)	13

I. Introductie

Het project 'Verhoging tuinopbrengsten van vereniging SOBEYA' is een project van de vereniging DECASA¹ (Vereniging voor ontwikkeling van Casamance). Het project wordt gerealiseerd in het kader van de voedselvoorziening en bevordering van inkomen genererende activiteiten op het platteland. Het project sluit aan op de behoefte van de leden van de vereniging SOBEYA om hun tuinbouwopbrengsten te verhogen en om in hun dorp inkomen genererende activiteiten op te zetten.

II. Projectnaam

Verhoging van de tuinbouwopbrengsten van de vrouwen van de vereniging SOBEYA van Abéné.

III. Probleemdefinitie

Abéné² bevindt zich in de regio Casamance, één van de zuidelijke regio's van Senegal. De streek/de grond is uitermate geschikt voor tuinbouw. Ondanks het gebrek aan materialen om het land te bewerken, aan zaden en aan kennis hebben de vrouwen met hun beperkte inkomsten reeds een perceel van 1,5 ha gekocht om tot een verhoogde productie te komen en om hun activiteiten in sociaaleconomisch opzicht beter te integreren.

IV. Probleemoplossing

Het probleem zal worden opgelost door de vrouwen, die hun kennis van zaden en tuiniersmaterialen alleen in de praktijk hebben opgedaan, uit te rusten en door hen moderne tuinbouwtechnieken te leren. Met de opbrengsten kunnen ze niet alleen beter voorzien in hun eigen voedselbehoeften, maar hebben ze ook meer middelen voor de opvoeding en gezondheidszorg van hun kinderen en kunnen ze zichzelf beter onderhouden.

De opleiding van de vrouwen zal worden verzorgd door vier gekwalificeerde technici, die hun opleiding hebben genoten in het centrum voor beroepsopleidingen (CFP) van Abéné. Zij zullen de vrouwen instrueren en trainen en hen begeleiden tijdens het werk en afzonderlijke bijeenkomsten, waarbij de praktijk het uitgangspunt is. Daarvoor zal het perceel worden verdeeld in vier secties. Elke technicus zal verantwoordelijk zijn voor de training van de vrouwen, die op het aan hen toegewezen perceel werken. De scholingsbijeenkomsten zullen gezamenlijk worden georganiseerd.

V. Doelstellingen

De doelstellingen van het project zijn :

1. Algemene doelstellingen

- Bevorderen van de zelfvoorziening aan voedsel op het platteland ;
- Bevorderen van inkomen genererende activiteiten op het platteland.

2. Specifieke doelstellingen

- De betrokken vrouwen voorzien van materialen en zaden t.b.v. de tuinbouw;
- De vrouwen trainen: moderne technieken, tuinbeheer en productcommercialisering ;
- Een systeem van monitoring verankeren ;
- De ter beschikking gestelde tuinbouwmaterialen en zaden verduurzamen door een systeem op te zetten voor de versterking van de activa en het doen van herinvesteringen.
- T.b.v. de vrouwen van het dorp Abéné inkomen genererende activiteiten opzetten.

¹ Beleid DECASA. Zie bijlage 1

² Kaart regio. Zie bijlage 2.

VI. Interventiestrategie

De belangrijkste strategie voor de uitvoering van het project is de participatieve methode. Dit project is een initiatief van DECASA van Abéné om aan de sociaaleconomische ontwikkelingsbehoeften van de vrouwenvereniging SOBEYA tegemoet te komen.

De leden van de vereniging willen bij de uitvoering van alle projectactiviteiten betrokken worden opdat ze in de toekomst het project op eigen kracht kunnen uitbouwen en verduurzamen. Mede hierdoor zal de houtkap, die nu hun belangrijkste inkomstenbron is, aanzienlijk verminderen.

De betrokken vrouwen dragen in natura bij aan het project door verwerving van het perceel, participatie in de tuinbouw; beheer van de zaden, verzorgen en verdelen van zaailingen onder de producten, het beheer en onderhoud van het terrein en de materialen, het oogsten, het innen van contributies en het zorg dragen voor de instandhouding, de marketing en de verzilvering en herbelegging van de inkomsten. Uit de opbrengsten worden ook 2 trainingen betaald, die door externe deskundigen worden gegeven (zie activiteit 3 en 5 onder hoofdstuk VIII Activiteiten).

Om de activiteiten van het project beter te coördineren, zal er een projectbeheercommissie worden ingesteld om o.a. regelmatig alle activiteiten, die ondernomen worden, te controleren.

VII. Begunstigden

De **directe begunstigden** van het project zijn:

- 50 vrouwen, die in 4 groepen op het terrein zullen tuinieren. Allen zijn lid van de vrouwenvereniging SOBEYA en woonachtig in Abéné. De vereniging omvat ong. 100 vrouwen.
- Vier gediplomeerde afgestudeerden van de opleiding landbouw en veeteelt van het CFP van Abéné. Ze trainen en begeleiden de vrouwen.

Omdat op middellange termijn (in 3 jaar na afronding van dit project) met de opbrengsten nog andere terreinen in gebruik worden genomen, zullen op termijn ongeveer 100 vrouwen groenten en fruit kunnen telen en van de opbrengsten kunnen genieten.

De **indirecte begunstigden** zijn:

- De ong. 60 marktvrouwen in Abéné, die hun groenten tegen een lagere prijs kunnen kopen omdat ze deze niet meer elders (ver weg) vandaan hoeven te halen. Dit geldt ten dele ook voor de marktvrouwen van het nabij gelegen Diannah en van de grote markt in Kafountine.
- De kinderen van het dorp, omdat ze gevarieerder en rijkere maaltijden krijgen.

VIII. Activiteiten

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

1. de scholing, training, begeleiding van 30 vrouwen in hedendaagse tuindertechieken. De scholing omvat 5 dagdelen. De training en begeleiding vinden plaats tijdens het werk. Deze scholing en training zullen de vaardigheden en kennis van vrouwen in het tuinieren versterken en ontwikkelen. De training wordt verzorgd door 4 gediplomeerde tuinders, die hun beroepsopleiding genoten aan de technische school (MBO-niveau) van Abéné.
2. de materiële uitrusting van de dertig (50) vrouwen. Dit zal onder toezicht en controle van twee (2) vertegenwoordigers van de vrouwen, twee (2) leden van DECASA en een (1) vertegenwoordiger van de technici plaats vinden.
3. de scholing van het beheerscomité, bestaande uit vier (4) vrouwen, twee (2) technici en een lid van DECASA. De scholing omvat 5 dagdelen en wordt verzorgd door een externe deskundige. Het doel is om te leren beheertechieken toe te passen op inkomsten en uitgaven, producten te vercommercialiseren en nieuwe investeringen te plannen en realiseren. De training wordt verzorgd door een externe trainer.

4. de exploitatie van anderhalve hectare grond voor de teelt van groenten (en op termijn fruit). Het totale perceel zal in vier delen worden opgedeeld. Elk perceel zal onder begeleiding van één van de vier technici worden bewerkt en onderhouden.
5. de opleiding van tien (10) vrouwen ter bevordering van de onderlinge samenwerking en om ze in kennis te stellen van hun rechten (en plichten). De training omvat 5 dagdelen en zal door een externe trainer worden verzorgd. Het zal de vrouwen groep in staat stellen om kennis te verwerven om op termijn een formeel geregistreerde coöperatie te vormen.
6. de organisatie van educatieve bijeenkomsten over milieubescherming, tuinieren, voeding, vrouwenrechten en coöperatieve samenwerking. De educatieve gesprekken zullen onder leiding van een externe trainer worden uitgevoerd.

IX. Investerings

a. Werkmaterialen

Nr	Materialen	Aantal	Prijs / stuk	Totaal in FCFA	Totaal in euro
1	Spade	7	6.000	42.000	64,03
2	Lintmeter van 50 m.	5	5.000	25.000	38,11
3	Geplastificeerd touw van 200 m.	4	5.000	20.000	30,49
4	Verstuiver	4	12.000	48.000	73,18
5	Weegschaal	2	7.500	15.000	22,87
6	Handhark	10	500	5.000	7,62
7	Transplanter	10	1.000	10.000	15,24
8	Kuip	10	4.000	40.000	60,98
9	Emmer	15	1.000	15.000	22,87
10	Locker	5	6.000	30.000	45,73
11	Machete	6	5.000	30.000	45,73
12	Hark	10	1.300	13.000	19,82
13	Kruiwagen	6	12.000	72.000	109,76
14	Houweel	6	7.000	42.000	64,03
15	Bats	6	6.000	36.000	54,88
16	Gieter	10	6.000	60.000	91,47
17	Houten liniaal	4	1.000	4.000	6,10
18	Hamer van 2 kg	2	6.000	12.000	18,29
19	Katrol	5	6.000	30.000	45,73
20	Schoffel	5	3.500	17.500	26,68
21	Handschoen	6 paar	3.000	18.000	27,44
22	Mondmasker	6	2.000	12.000	18,29
23	Laars	10	6.000	60.000	91,47
	TOTAAL			656.500	1.000,83

b. Scholing en training on the job van 30 vrouwen door 4 gediplomeerde tuinders

Onderwerp	Duur	Prijs per dagdeel in FCFA	Prijs per dagdeel in €	Totaal in FCFA	Totaal in €
Scholing	5 dagdelen	262.383	400	1.311.914	2.000,00
Training on-the-job	Een jaar op de locatie			852.744	1.300,00
			Totaal	2.164.658	3.300,00

c. Zaaigoed en bestrijdingsmiddelen

Nr.	Omschrijving	Per	Eenheids- prijs	Aantal	Totaal in FCFA	Totaal in €
1	Tomaat	1 pot van 150 g	30.000	6	180.000	274,41
2	Ui	1 pot van 150 g	4.000	6	24.000	36,59
3	Wortel	1 pot van 50 g	12.500	6	75.000	114,34
4	Witte kool	1 pot van 50 g	12.500	6	75.000	114,34
5	Zoete aubergine	1 pot van 100 g	10.000	6	60.000	91,47
6	Gombo	1 kg	10.000	6	60.000	91,47
7	Bittere aubergine	1 pot van 50 g	17.500	6	105.000	160,07
8	Chili	1 pot van 100 g	15.000	6	90.000	137,20
9	Paprika	1 pot van 100 g	30.000	6	180.000	274,41
10	Peterselie	1 pot van 50 g	16.500	6	99.000	150,92
11.	Biologische bestrijdingsmiddelen				35.422	54,00
	TOTAL				983.422	1.499,22

d. Samenvatting totale investering

Nr.	Rubriek	Kosten in FCFA	Kosten in €
a	Werkmaterialen	656.500	1.000,83
b.	Scholing en begeleiding 30 vrouwen	2.164.658	3.300,00
c.	Zaaigoed en biologische bestrijdingsmiddelen	983.422	1.499,22
	TOTAL	1.639.922	5.800,04

Dit is het bedrag dat nodig is om het project te realiseren c.q. waarvoor we financiering zoeken. Met deze beperkte investering kan een zodanige omzet worden gerealiseerd dat het project kan worden uitgebreid en verduurzaamd met andere voorzieningen (zie hoofdstuk XV. Verduurzaming van het project). Er is dan geen verdere financiële hulp meer nodig

X. Verwachte resultaten

- 100 % van de begunstigden zijn voorzien van werkmaterialen en zaaigoed ;
- 90% des begunstigden hebben zich hedendaagse tuinierstechnieken eigen gemaakt ;
- De opbrengst van het tuinieren is met 30% toegenomen ;
- 75% van de begunstigden dragen beter zorg voor onderwijs en gezondheid van hun kinderen ;
- 80% van de verduurzamingsactiviteiten zijn uitgevoerd ;
- Per gewas wordt de volgende opbrengst gerealiseerd :

No	Groenten	Opbrengst per bed in kg.	Lokale prijs per kg.	Verkoopprijs per bed	Totale verkoopprijs per groente in FCFA	Totale verkoopprijs per groente in €
1	Ui	120	350	42.000	840.000	1.280,57
2	Tomaat	100	300	30.000	600.000	914,69
3	Wortel	160	500	80.000	1.600.000	2.439,18
4	Witte kool	190	500	95.000	1.900.000	2.896,53
5	Zoete aubergine	120	400	48.000	960.000	1.463,51
6	Gombo	120	1.500	180.000	3.600.000	5.488,16
7	Bittere aubergine	88	250	22.000	440.000	670,78
8	Chili	120	800	96.000	1.920.000	2.927,02
9	Paprika	140	500	70.000	1.400.000	2.134,29
10	Peterselie	80	250	20.000	400.000	609,80
	TOTAL				12.820.000	20.824,54

De opbrengsten zijn gebaseerd op inschattingen van de rendementen per gewas. Ze stellen ons in staat om de kans op succes en de verwezenlijking van de doelstellingen te meten. De aantallen betreffen één oogst. Bij sommige groenten kunnen per jaar 2 of 3 oogsten worden gerealiseerd. Daardoor zijn de werkelijke opbrengsten veel hoger. Dat blijkt uit onderstaande tabel.

	Aantal oogsten per jaar	Opbrengst bij 1 oogst / jaar (FCFA)	Opbrengst bij 2 of 3 oogsten / jaar (FCFA)	Opbrengst bij 2 of 3 oogsten per jaar (in €)
Ui	2	840.000	1.680.000,00	2.561
Tomaat	2	600.000	1.200.000,00	1.829
Wortel	2	1.600.000	3.200.000,00	4.878
Witte kool	2	1.900.000	3.800.000,00	5.793
Zoete aubergine	3	960.000	2.880.000,00	4.391
Gombo	3	3.600.000	10.800.000,00	16.464
Bittere aubergine	3	440.000	1.320.000,00	2.012
Chili	2	1.920.000	3.840.000,00	5.854
Paprika	3	1.400.000	4.200.000,00	6.403
Peterselie	2	400.000	800.000,00	1.220
		12.820.000	33.720.000,00	51.406

XI. Controle-indicatoren

I. Resultaten op korte termijn	Indicatoren	Controlemiddelen
1. Training vrouwen in moderne tuinierstechnieken	30 vrouwen getraind.	Bestaan opleidingsondersteuning – programma 's, aanwezigheidsregistratie.
2. Training van het beheercomité in het beheer van de opbrengsten	10 vrouwen getraind.	Bestaan opleidingsondersteuning – programma 's, aanwezigheidsregistratie.
3. Training vrouwen m.b.t. coöperatieve samenwerking en (vrouwen)rechten.	10 vrouwen getraind.	Bestaan opleidingsondersteuning – programma 's, aanwezigheidsregistratie.
4. Groententeelt door vrouwen.	Groententeelt	Bedden voor groententeelt.
II. Resultaten op middellange termijn	Indicatoren	Controlemiddelen
1. Verbetering inkomen van de betrokkenen.	Verkoop van de groenten.	Een transparante boekhouding.
2. Verbetering voeding kinderen.	Groenten in maaltijden.	Aanwezigheidsregistratie bij kooklessen.
3. Draagvlak voor de oprichting van coöperatie voor teelt en verkoop van groenten.	Vergaderingen	Notulen van de vergaderingen.
III. Resultaten op lange termijn	Indicatoren	Controlemiddelen
Een proces voeren om tot de oprichting te komen van een tuinderscoöperatie.	Vergaderingen t.b.v. oprichting coöperatie.	Dossier voor verwerving oprichtingsakte, gedeponneerd in het gemeentehuis. .

XII. Projectbeheer

Er zal een comité worden ingesteld om het project te beheren :

Samenstelling

- Een vertegenwoordiger van DECASA ;
- Vier vertegenwoordigers van de vrouwenvereniging SOBEYA ;
- 1 technicus (gediplomeerd in land- en tuinbouw en veeteelt) ;
- 1 vertegenwoordiger van stichting Bright Future for Children³ (januari / februari).

Verantwoordelijkheden

- Zorg dragen voor de training van de betrokken vrouwen ;
- Het project beheren (plannen, laten uitvoeren, evalueren, bijsturen/verbeteren) ;
- Aankoop en beheer van werkmaterialen en zaden ;
- Beheer van de inkomsten ;
- Besluiten nemen betreffende verder investeringen en uitbreiding van het project.

³ Beleid en gegevens stichting Bright Future for Children. Zie bijlage 3

De rol van het beheerscomité zal verder worden bepaald tijdens besprekingen met de begunstigden.

XIII. Evaluatie

1. Elke maand en elk kwartaal wordt een activiteiten- en financieel verslag gemaakt.
2. 6 maanden na aanvang van het project vindt een tussentijdse (interne) evaluatie plaats. Ze wordt uitgevoerd door twee (02) verantwoordelijken van de vrouwenvereniging SOBEYA et 2 vertegenwoordigers van de technici, die hun diploma behaalden in het centrum voor technische beroepsopleidingen van Abéné gedurende twee (02) dagen. Ze zal zich richten op de houding en praktijk van de tuinierende vrouwen :
 - Het gebruik het perceel (water gieten, onderhoud van de bedden), de ondervonden moeilijkheden en de bedachte oplossingen ;
 - Het gebruik van de tuiniersmaterialen ;
 - Familiale consumptie, hoeveelheid, frequentie ;
 - Vercommercialisering, hoeveelheid, inkomsten, plaats van verkoop, periodiciteit, moeilijkheden, oplossingen ;
 - De indrukken en ervaringen van de betrokkenen bij het project.
3. Na 1 jaar zal een (externe) eindevaluatie worden uitgevoerd door één (01) vertegenwoordiger van DECASA et één (01) vertegenwoordiger van stichting Bright Future for Children. De vertegenwoordiger van stichting Bright Future for Children kan overigens op elk moment een evaluatie doen uitvoeren.

De maandelijks- en kwartaalrapportages rapportages zullen naar Stichting Bright Future for Children worden verzonden om de status van de geplande activiteiten aan te tonen.

Er zal een dag worden gepland om de projectresultaten met alle leden van de vereniging SOBEYA en andere belangstellenden (100 personen) te delen en om de bevolking over de projectrealisatie en het toekomstperspectief te informeren.

XIV. Succes- en risicofactoren

Succesfactoren

- De betrokkenheid van de vrouwen van de vereniging SOBEYA tot uitdrukking komend in de aanschaf van een perceel van 1,5 ha.
- De begunstigden hebben al kennis opgedaan van tuinieren.
- De overeenstemming tussen de vrouwen en de betrokkenheid van alle inwoners van het dorp zijn bevorderlijk voor het welslagen van het project.
- De aanwezigheid van een markt in Abéné, in het nabijgelegen Diannah en van een zeer grote markt in Kafountine waar een hoge vraag is naar land- en tuinbouwproducten
- De ervaring van de groep en de bevolking bij het uitvoeren van communautaire activiteiten.
- De kennis van de vier technici (gediplomeerden van CFP van Abéné).

Risicofactoren

Er kan op bepaalde tijdstippen van het jaar waterschaarste voorkomen in de tuinputten. Dit kan tot problemen leiden, waarvoor oplossingen gezocht moeten worden.

XV. Duurzaamheid van het project

1. Met de opbrengsten van het project zullen andere percelen en met andere begunstigden in ontwikkeling worden gebracht. Uiteindelijk zullen ongeveer 100 personen in de tuinbouw werk kunnen vinden.
2. Naast de financiering zullen andere partnerorganisaties worden benaderd om voorzieningen te creëren voor de verwerking van de tuinbouwproducten (wecken, drogen, inmaken, verpakken). De financiering hiervan wordt verzekerd uit de inkomsten van de coöperatie.
3. Er zal een alliantie worden aangegaan met andere vrouwenverenigingen van de omliggende dorpen om de reikwijdte van de interventies uit te breiden.
4. Daarvoor zal elke exploitant een vast bedrag geven voor de kas. De hoogte hiervan zal worden vastgesteld tijdens een algemene vergadering. Dit bedrag komt bij de maandelijkse lidmaatschapsbijdragen van de vrouwen.
5. Het project zal worden verankerd in het communautaire ontwikkelingsprogramma van het betrokken gebied.
6. Het opgerichte beheerscomité zal een documentatie aanleggen om de opgedane kennis aan andere begunstigden te kunnen overdragen en zal ervoor zorgen dat vrouwen de juiste werkwijzen toepassen.

Bijlage 1 Vereniging DECASA

De vereniging DECASA is begin 2018 opgericht met als doel een structurele bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio Casamance. De aanleiding voor de oprichting was dat veel (zowel gesponsorde als niet gesponsorde) projecten niet goed gecoördineerd en gevolgd worden, waardoor ze na een aantal jaren instorten of zich in verwaarloosde staat bevinden. Ook werd vastgesteld dat er een gebrek aan kennis is om projecten op een adequate wijze te managen en te beheren.


DECASA wil, naast eigen ontwikkelingsinitiatieven, die uit een sociologisch onderzoek worden afgeleid, ook eigenaarschap en ondernemerschap bij anderen bevorderen door middel van training, begeleiding en coaching.

DECASA wil een coördinerende rol vervullen om projecten onderling af te stemmen en met elkaar in verbinding te brengen (bijv. het tuiniersproject, de markt in Abéné en de voeding van de kinderen). Het werkgebied zal zich over de jaren heen vanuit de gemeente Kafountine (waarvan het dorp Abéné een onderdeel uitmaakt) over de hele regio Casamance uitbreiden. De ambitie is om zich over een aantal jaren zo ontwikkeld te hebben dat de organisatie in aanmerking komt voor het statuut van NGO (Niet Gouvernementele Organisatie).

DECASA heeft een partnerschapsovereenkomst gesloten met Stichting Bright Future for Children. Daarin zijn wederzijdse verplichtingen opgenomen, die de samenwerking funderen en een juridische basis verschaffen. DECASA stelt voor elk project een projectmanager aan, die zich zowel ten opzichte van DECASA als Stichting Bright Future for Children dient te verantwoorden.

Het is de opvatting van DECASA dat het voor de ontwikkeling van het dorp / de regio van belang is om “de toekomst in eigen handen te nemen”. (Buitenlandse) partners kunnen tijdelijk gewenste ontwikkelingen financieel ondersteunen, maar de gemeenschap zelf blijft verantwoordelijk voor de realisatie, de instandhouding en de verdere ontwikkeling ervan.

Bijlage 2 Kaart regio Casamance met aanduiding projectlocatie



Bijlage 3 Stichting Bright Future for Children, Houtstraat 14, 6001SJ Weert

Stichting Bright Future for Children wil een bijdrage leveren aan de sociaal economische ontwikkeling van de regio Casamance in Zuid-Senegal. De stichting richt zich in het bijzonder op onderwijs en (beroeps)vorming van jongeren om hen een goed toekomstperspectief te bieden en op voorzieningen, die aan de behoeften van de jongeren tegemoet komen.

Alle leden van het bestuur hebben reeds gedurende 15 jaar een intense band met het dorp Abéné, waar het project wordt gerealiseerd. Ze zetten zich vanuit deze verbondenheid in om de doelstellingen van Stichting Bright Future for Children te realiseren.

Bestuur

- John van Heel, voorzitter. Ondernemer. Expertise: (Sport)Management en Opleidingen ;
- Guido Annaert, secretaris. Gepensioneerd organisatieadviseur. Expertise: projectmanagement, kwaliteitsmanagement. Voorheen secretaris van ex Stichting Bantan Woro ;
- Hans Gertsen, penningmeester. Expertise: geschreven pers en financieel beheer ;
- Tim van Heel, algemeen bestuurslid. Expertise: Sportcoaching ;
- Peter van Tuel, algemeen bestuurslid. Key Accountmanager Chemicals – Materials. Expertise: projectmanagement, financieel beheer;
- Ellie van Beek, algemeen bestuurslid. Communicatietrainer. Expertise: training en advies, teamwork en communicatie.

Lopende projecten

- Project 'SAAMA DEDA"
Bouw en uitrusting van klaslokalen van een lagere school in de wijk Medina van Abéné. De eerste fase van dit meerjarenproject betreft de bouw van 2 klaslokalen. Het deelproject werd uitgevoerd met medefinanciering van de vereniging Bolo diem Kanam uit Zwitserland. Het wordt naar tevredenheid en met minder kosten dan was voorzien in september 2019 afgerond. Tegelijk wordt de 2^e fase gestart. In deze fase worden weer 2 klaslokalen gebouwd en wordt gedoneerd schoolmeubilair verscheept.
- Project 'sponsor een student'
Bij dit project gaat het om sponsors met gemotiveerde studenten, die niet in staat zijn om zelf hun beroepsopleiding te betalen, in verbinding te brengen. In 2019 werden de schoolkosten betaald van vier studenten. De opleidingen duren in de meeste gevallen drie jaar. De sponsor heeft zich voor 5 jaar verbonden.

Website

Op onze website <https://www.brightfutureforchildren.nl/> treft u alle informatie aan over de stichting.

E-mail

info@brightfutureforchildren.nl

Contactpersonen

John van Heel, voorzitter 06-53623485 en Guido Annaert, secretaris 076-5718968 - 06-47708867

Kamer van koophandel

De stichting is in mei 2018 geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 71717463.

ANBI status



De stichting is op 15 november 2018 door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt.

Bankgegevens:

IBAN NL 89 RABO 0330517708 te name van Stichting Bright Future for Children.

