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7.  Projectplan: activiteiten, begroting, projectplanning, financieringsplan. 
Dit projectplan  betreft de  1e  realisatiefase  van  het meerjarenproject  SAAMA DEDA. Het doel  van  het 

project  is de  bouw  van  een  lagere  school  in de wijk Medina  in Abéné, Zuid  Senegal.  In deze  1e  fase 

worden  2  klaslokalen  gebouwd  op  een  fundering,  die  begin  2018  werd  gerealiseerd  (zie  blz.  2 

‘Achtergrond van het project’).   

 

Projectplan en begroting 
 

Activiteiten afbouw 2 klaslokalen  Begroot in € 

2000 cementen bakstenen   616 

Bouwconstructie  7.018 

Dakconstructie    3.761 

Electra  445 

Metalen ramen en deuren   616 

Schilderwerk  344 

Totaal   12.800
 

De bouwkosten zijn gebaseerd op de als bijlage toegevoegde kostenramingen/offertes. Deze werden begin 

2018 ter plaatse door de secretaris van Stichting Bright Future for Children gecontroleerd, zo nodig 

bijgesteld en na accordering door het bestuur als dusdanig geaccepteerd.  
 

Projectplanning  

Onderstaande tabel bevat de projectplanning  
 

  2018 2019  

Projectplanning   7  8 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1. Fondsenwerving     

2. Afbouw 2 klaslokalen     

3. Verantwoording realisatie       

 

Financieringsplan 
 

1. Verenging Bolo Diem Kanam i.s.m. parochie kanton St. Gallen (Zwitserland) 5.000  Toegezegd 12‐18 

2. Fondsenwerving particulieren  500  Beschikbaar 

3. Sponsor Afrikafeest 17‐11‐2018  1.000  Opbrengst feest 

4. Donatieaanvraag verzonden naar vermogensfondsen  6.300  Nog verwerven 

Totaal  12.800   
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8. Projectorganisatie, informatievoorziening en controle. 
Voor de realisatie van het project de volgende projectorganisatie opgezet.  

 

 
Actoren 

1. Stichting  Bright  Future  for  Children  en  association  DECASA  hebben  in  een  partnerschaps‐
overeenkomst vastgelegd dat ze zich zullen  inspannen om  in de wijk Medina een 2e lagere school te 

bouwen om aan de stijgende onderwijsvraag van het dorp te voldoen. 

2. Stichting  Bright  Future  for  Children  werft  daartoe  donateurs  en  fondsen  van  medefinanciers  en 

verantwoord zich aan hen over de besteding van de ter beschikking gestelde fondsen.  

3. Association DECASA heeft dhr. B. Diedhiou als lokale projectcoördinator aangesteld om het project te 
realiseren en de realisatie te beheren volgens de overeengekomen kostenramingen/offertes. Hij plant 

de diverse werkzaamheden  in overleg met de personen die deze werkzaamheden uitvoeren. Hij ziet 

toe  op  de  deugdelijke  uitvoering  van  de werkzaamheden  en  verantwoord  zich  over  het  resultaat 

zowel  aan  association  DECASA  (waar  hij  deel  van  uitmaakt)  en  aan  Stichting  Bright  Future  for 

Children. 

4. De  projectmanager  informeert,  eventueel  ondersteund  door  leden  van  association  DECASA  en/of 

leden van het bestuur van Stichting Bright Future  for Children de wijkraad en  jongerenraad van de 

wijk Medina, de directeur en  leerkrachten van de school en de chef van het dorp Abéné, die op zijn 

beurt de dorpsraad  informeert. Het  overleg met de directeur  en  leerkrachten van de  lagere  school 

heeft het karakter van een gebruikersoverleg waarin vraag  (behoefte) en aanbod  (project) op elkaar 

worden  afgestemd  en  afspraken  worden  gemaakt  over  de  bewaking  van  de  veiligheid  van  de 

kinderen tijdens bouwperiodes. Alle betrokken organen kunnen hun mening geven over het project en 

aanvullende  voorstellen  doen.  Deze  aanvullende  voorstellen  worden  door  de  projectpartners 

besproken en eventueel aan het meerjarenplan toegevoegd. 
 

Projectbezoek en controle van het project en de projectpartner. 

Stichting  Bright  Future  for  Children  bezoekt  elk  jaar  in  de  periode  december  t/m maart  het  project. 

Tijdens deze bezoeken vinden de volgende (controlerende) activiteiten plaats: 

 Evaluatie partnerschapsovereenkomst; 

 Fysieke controle en fotografie van gerealiseerde projectonderdelen; 
 Financiële  controle  gerealiseerde  projectonderdelen  met  behulp  van  onderliggende  facturen  en 

betalingsbewijzen en bankafschriften; 

 Planning nog te realiseren projectonderdelen;  
 Maken ven keuzen betreffende de verdeling van schoolmeubilair; 

 Voorbereiden  van  inhoudelijke  en  financiële  verantwoordingen  aan  donateurs  en medefinanciers  in 

Nederland en aan de dorpsraad en inwoners van Abéné;  
 

Omdat de secretaris van de stichting elk jaar van januari t/m maart in Abéné verblijft worden uitvoerende 

projectactiviteiten uit oogpunt van projectbeheer zoveel mogelijk in deze periode gepland.  
 

De schoollocatie is als zelfstandige eenheid erkend door de overheid, waardoor de betaling van de 

salarissen van de directeur en de leerkrachten is verzekerd. De school is opgenomen in het staatstoezicht 

Association DECASA 

Dhr. S. Souané, voorzitter 

Aannemer, elektricien, schilder, 

lasser, dakconstructeur.  

Stichting Bright Future for Children 

Financiering en controle 

Dhr. Bourama Diedhiou 

Lokale projectcoördinator  

Wijkraad en jongerenaad  

Wijk Medina 

Dorpsraad  

Dhr. A. Diabang, dorpschef 

Donateurs / Medefinanciers  

Directeur en leerkrachten  

lagere school  
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op het primair onderwijs. De school wordt in financieel opzicht ook intern gecontroleerd door een comité 

van beheer (comité de gestion). Tevens beschikt de school over een ouderraad.   

Bijlage: offertes / kostenramingen fase 1 
 

1. Bouwkosten aannemer 

REPUBLIQUE DU SENEGAL                                                       NOUHA  SANE                                           

Région de ZIGUINCHOR                                                                        TACHERON  BATIMENT                                 

Département de BIGNONA                                                                    ABENE, Quartier BAYASS 

Arrondissement de KATABA 1                                                               Tel.  00221 77 725 63 36 

Commune de KAFOUNTINE   

ECOLE  ELEMENTAIRE  ABENE  2                                      

DEVIS  ESTIMATIF  POUR LA CONSTRUCTION DE 2 (DEUX) SALES DE CLASSE  

   DESIGNATION  QUANTITE    
PRIX 

UNITAIRE 
PRIX TOTAL 

1  Barres de fer    8/8  10  paquets  60000  600.000

2  Barres de fer 6  4  paquets  60000  240.000

3  Barres de fer  12/12  72  barres  6600  475.200

4  Fil d’attache  10  rouleaux  3500  35.000

5  Pointes 8/8  10  paquets  4500  45.000

6  Ciment pour élévation + crepissage  12  tonnes  82000  984.000

7  Cailloux, camion de 8m3  8  chargements  85000  680.000

8  Chargements de sable, camion de 8m3   10  chargements  25000  250.000

9  Planches de 4m pour coffrage   40  planches  5000  200.000

               3.509.200

Prix d’achat total du matériel 3.509.200 F CFA                   € 5.398,77 

Main d’œuvre 1.052.760 F CFA           € 1.619,63

 

Budget à mobiliser pour le maçon  4.561.960 F CFA 

     

€ 7.018,40

(QUATRE MILLIONS CINA CENT SOIXANTE ET UN MILLE NEUF CENTSOIXANTE FRANCS) 
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2. Elektriciteit 

République du SENEGAL                                                              Mamadou Biros DIATTA                                    

Région de ZIGUINCHOR                                                               Electr icien Bâtiment et Solaire 

Département de Bignona                                                                ABENE / Quartier HLM 

Arrondissement de  KATABA 1                                                    Tel: (00221) 77 725 66 60                           

Commune de Kafountine                                                                                     77 942 74 34 

ECOLE  ELEMENTAIRE  ABENE 2 

DEVIS ESTIMATIF POUR INSTALLATION ELECTRIQUE DE DEUX SALLES DE CLASSE 

No  DESIGNATION  QUANTITE Prix Unitaire  Prix  Total

1  Rouleaux fil   2 × 1,5  02  1.300 F  2.600 F 

2  Rouleaux  fil  2 × 2,5  03  1.900 F  5.700 F 

3  Rouleaux  fil  orange  No 9  01  100.000 F  100.000 F 

4  Rouleaux  fil orange No 11  01  13.000 F  13.000 F 

5  Piquet de terre ensemble  01  6.500 F  6.500 F 

6  Prises de terre  04  900 F  3.600 F 

7  Disjoncteur Baco  01  6.000 F  6.000 F 

8  Coffret  moduler 2 rangées  01  8.000 F  8.000 F 

9  Niche compteur  01  9.000 F  9.000 F 

10  Boite d’arrivassions  ensemble   04  300 F  1.200 F 

11  Moduler  16 A  02  300 F  600 F 

12  Moduler  25 A  02  300 F  600 F 

13  Contacts double allumage  02  400 F  800 F 

14  Contacts simples  02  500 F  1.000 F 

15  Hubleaux ronds  02  3.500 F   7.000 F 

16  Réglettes néon ensemble  0,60 cm  04  4.500 F  18.000 F 

17  Ampoules  11 w  02  1.500 F  3.000 F 

18  Barrettes domino No 16  02  1.500 F  3.000 F 

29  Barrettes domino No 25  02  1.500 F  3.000 F 

20  Vices compteur  02  11.000 F  22.000 F 

21  Poteaulet ensemble  4m  01  2.500 F  2.500 F 

22  Longueur  PVC  No 25  01  250 F  250 F 

23  Coudes No 25  04  250 F  1.000 F 

24  Collier  No 25      04  200 F  800 F 

Prix d’achat  total du matériel: (Deux cent dix neuf mille cent cinquante) 219.150 F  CFA      € 337,15 

Main  d’œuvre: (SOIXANTE DIX MILLE Francs CFA)……………………  . 70.000 F CFA       € 107,69  

 

Budget à mobiliser pour l’installation électrique:   289.150 F  CFA                                              € 444,84 

(DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE CENT CINQUANTE)  
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3.  Schilderwerk 
 

REPUBLIQUE DU SENEGAL                                                                       El Hadj B. KONTA  

Un Peuple – Un But – Une Foi                                                                       Peintre à ABENE  

Région de ZIGUINCHOR                                                                              Tél. 00221 78 407 65 80 

Département de BIGNONA                                                                                    

Commune de KAFOUNTINE 

 

ECOLE  ELEMENTAIRE  ABENE  2 

DEVIS  ESTIMATIF  POUR  LA PEINTURE DE  DEUX  SALLES  DE  CLASSE 

 

  DESIGNATION  QUANTITE  PRIX UNITAIRE  PRIX  TOTAL 

1.  La Chau  01 seau  6000 F  6.000 F

2.  Peinture a eau (vinyl)  05 seaux   8.000 F  40.000 F

3.  Papier‐sable No 60  2 mètres  250 F  500 F

4.  Peinture à huile (Nat. Blanc)  3 seaux de  5 kg  9.000 F  27.000 F

5.  Toto color bleu  6 flacons  1.000 F  6.000 F

6.  Toto color noir  3 flacons  1.000 F  3.000 F

7.  Diluant synthétique  6 bouteilles  6.000 F  36.000 F

8  Plâtre   2 kg  250 F  500 F

9.  Ciment ordinaire  2 kg  150 F  300 F

10  Scotch peintre    2 rouleaux  500 F  1.000 F

11  Peinture à huile noir  5 kg  9.000 F  45.000 F

 

Prix d’achat total du matériel: (Cent soixante cinq mille trois cent)  165.300 F  CFA      € 254,31 

Main d’œuvre: (CENT  MILLE)…………… 57.855 F  CFA                                               €  89,00 
Budget à mobiliser pour le peintre…………265.300 F  CFA…                                        …€ 343,31 

(DEUX  CENT  SOIXANTE  CINQ  MILLE  TROIS  CENT)  

 

 
 

 

 

   



Projectplan fase 1 Bouw lagere school, wijk Medina, Abéné, Senegal, versie 1.3 d.d. 20‐10‐2018                                      Pagina 12 van 14 

4. Metalen deuren en ramen  
 

République du SENEGAL                                                        Bernard Coly                                    

Un Peuple – Un But – Une Foi        Soudeur Métallique à Abéné  

Région de ZIGUINCHOR                                                         Quartier Tranquille  

Département de Bignona                                                 Tel: (00221) 77 984 71 96                           

Commune de Kafountine                                                                                                   

 

ECOLE  ELEMENTAIRE  ABENE 2 

DEVIS ESTIMATIF POUR L’INSTALLATION  

DES PORTES ET FENETRES DE DEUX SALLES DE CLASSE 

 

 

No  DESIGNATION  QUANTITE  Prix Unitaire  Prix  Total 

1  Tôles 1000  02  10.000 F  20.000 F

2  Tubes carres de 30  30  2.700 F  81.000 F

3  Lamperchelles  25  2.700 F  67.500 F

4  Profiles  15  2.700 F  37.000 F

5  Baguettes soudeur  04 paquets  2.000 F  8.000 F

6  Peinture antirouille  12 pots  2.000 F  24.000 F

7  Serrures MECO  02  1.500 F  3.000 F

8  Paires de paumelles  40  500 F  20.000 F

9  Crochets pour portes et fenêtres   24  700 F  16.800 F

10  Fer plat de 25  05  3.000 F  15.000 F

11  Diluant  12 bouteilles  700 F  8.400 F

Prix d’achat  total du matériel: (TROIS CENT MILLE)        300.000 F CFA                        € 461,54 

Main  d’œuvre: (CENT MILLE FRANCS C.F.A).…………  100.000 F CFA                        € 153,85 

 

Budget à mobiliser pour le soudeur métallique                   400.000 F CFA                        € 615,38 

(QUATRE CENT MILLE)  
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5. Bakstenen 
 

REPUBLIQUE DU SENEGAL                                                                                                      

Région de ZIGUINCHOR                                                                            

Département de BIGNONA                                                                        

Arrondissement de KATABA 1                                                                   

Commune de KAFOUNTINE   

 

ECOLE  ELEMENTAIRE  ABENE  2                                      
 

DEVIS  ESTIMATIF  POUR LA FABRICATION DE 2000 (DEUX MILLE) 

BRIQUES 

 

 

 

   DESIGNATION  QUANTITE    
PRIX 

UNITAIRE 

PRIX 

TOTAL 

Euro 

1  Briques de 15  2000  briques  50 100.000  461,54

2  Ciment pour briques   80  sacs  3750 300.000  153,85

   TOTAL          400.000  615,39
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6. Metalen dakconstructie 

REPUBLIQUE DU SENEGAL                                       Aladji Seïdy 

Un Peuple – Un But – Une Foi                                      Charpentier  a ABENE  

Région de ZIGUINCHOR                                              Tél. 770147412 

Département de BIGNONA 

Commune de KAFOUNTINE 

 

  ECOLE  ELEMENTAIRE  ABENE 2  

DEVIS  ESTIMATIF  POUR  L’INSTALLATION  

D’UNE CHARPENTE   DE  DEUX  SALLES  DE  CLASSE 
 

  DESIGNATION QUANTITE PRIX 

UNITAIRE 

PRIX  

TOTAL 

1.  Feuilles bag alu de 6m x 4800   42  28.800  1.209.600

2.  2xPaquets tige crochet   225  1.000  225.000

3.  IPN de 80  14  23.500  329.000

4.  Tube rond 40/42  19  8.500  161.500

5.  Paquet baguette  3  2.000  6.000

6.  Anti rouille   5 kg  2.000  10.000

5.  Lame de scie  5  700  3.500

        1.944 600

Prix d’achat total du matériel 1.944.600 F cfa                                                     € 2.991,69 

Main d’œuvre 25,7% 500.000 F cfa                                                                       €    769,23  

Budget à mobiliser pour le charpentier 2.444.600 F cfa                                    € 3.760,92  

 

 


