



BRIGHT FUTURE FOR CHILDREN

Post COVID-19 ondersteuningsproject  
ter bevordering van de economische veerkracht van  
lokale actoren in Abéné, Senegal

Inhoudelijke en financiële eindverantwoording

Realisatie	Vereniging DECASA
Partner Nederland	Stichting Bright Future for Children
Financiering	Europe Third World Association
Periode uitvoering	Mei 2022 t/m april 2023
Plaats uitvoering	Abéné, Senegal
Datum	25 mei 2023

## Samenvatting

Deze eindverantwoording van het post Covid 19 project bestaat uit twee onderdelen.

Het eerste onderdeel bevat de inhoudelijke verantwoording. Deze is gebaseerd op een eindevaluatie die de vereniging DECASA op 8 mei 2023 had georganiseerd en op de voortgangsinformatie, die we in onze periodieke nieuwsbrief hebben verwerkt.

Het productieresultaat van de GIE Touma Diatta en de GIE Bara Muso was overeenkomstig of beter dan de verwachting, maar het productieresultaat van de GIE Allah Tintu en de kippenkwekers viel in vergelijking met de verwachting tegen. Bij de GIE Allah Tintu bleek dat de verwachte productie te hoog was ingeschat omdat de groenten en het fruit dat ze verwerken slechts in 8 maanden beschikbaar zijn. De kippenkwekers hadden in het regenseizoen te maken met een relatief hoog verlies van kuikens, waardoor ze besloten om pas na het regenseizoen de productie weer op te pakken. Dit gaf een onderbreking van ongeveer 4 maanden.

Het tweede onderdeel bevat de financiële verantwoording. In dit onderdeel zijn de werkelijke kosten afgezet tegen de begrootte kosten. De in vergelijking met de begroting beperkte meerkosten werden door Stichting Bright Future for Children gedragen.

We danken de Europe Third World Association die dit project met een ruime donatie mogelijk maakte. We hopen dat deze eindverantwoording voldoende inzicht geeft in de resultaten en de besteding van uw donatie.

Namens het bestuur van Stichting Bright Future for Children.

Hans Gertssen, penningmeester en Guido Annaert, secretaris

## **Inhoudsopgave**

1.	Inhoudelijke verantwoording	4
1.1	Initiatiefnemers	4
1.2	Doelstelling	4
1.3	Ontwikkeling project	4
1.4	Productieresultaten	8
1.5	Belemmerende omstandigheden	9
1.6	Monitoring en evaluatie	9
1.7	Algemene resultaten	10
2.	Financiële verantwoording	11

Bijlage 1 Registratie verkoop producten Gie Touma Diatta

Bijlage 2 Registratie verkoop producten Gie Allah Tintu

## 1. Inhoudelijke verantwoording

### 1.1 Initiatiefnemers

Getroffen door het instorten van lokale economieën ten gevolge van Coronapandemie heeft de vereniging DECASA een aantal actoren geïdentificeerd die economische activiteiten ontplooiden, die vóór de pandemie in het dorp Abéné in het Zuiden van Senegal banen en inkomsten genereerden. Om deze lokale actoren een perspectief te bieden op de hervatting van hun economische activiteiten heeft vereniging DECASA een projectaanvraag ingediend bij haar Nederlandse partnerorganisatie i.c. stichting Bright Future for Children.

### 1.2 Doelstelling

Lokale actoren, die getroffen waren door de gevolgen van de pandemie, gedurende 1 jaar ondersteunen en begeleiden om hen in staat te stellen hun economische activiteiten weer op te pakken en zodanig te ontwikkelen dat ze zichzelf daarna in stand kunnen houden en werkgelegenheid wordt behouden.

### 1.3 Ontwikkeling project

#### *Opstart deelprojecten*

DECASA heeft voor de realisatie van het project voor een participatieve en inclusieve aanpak gekozen. Met alle begunstigde groepen is afzonderlijk een startbijeenkomst belegd. Hierdoor konden zij de doelstellingen en verwachtingen van het project beter begrijpen. Naast de begunstigde groepen zelf namen de chef van het dorp, de secretaris van stichting Bright Future for Children en vertegenwoordigers van DECASA aan deze bijeenkomsten deel.

De projectmanager van DECASA legde nogmaals het projectdoel uit en welke inspanningen van de begunstigten werden verwacht. De dorpschef sloot hierop aan door hen op te roepen om zich voor het succes van het project in te zetten en alle noodzakelijke informatie over het projectverloop ter beschikking te stellen. Hij dankte de vereniging Decasa en stichting Bright Future for Children dat ze zich inspanden om lokale economieën ontwikkelingskansen te bieden en verzocht om deze dank ook over te brengen aan de vereniging ETWA, de belangrijkste financier van het project.

De secretaris van stichting Bright Future for Children lichtte toe welke inspanningen waren geleverd om voor het project subsidie aan te vragen bij de vereniging ETWA en wat, na toekenning van de subsidie, ieders rol is voor het welslagen van het project. Hij benadrukte het belang van een goede informatiedoorstroming om na afloop de impact van het project te kunnen aantonen. De voorzitter van DECASA benadrukte het tijdelijke karakter van de ondersteuning opdat de begunstigde groepen daarna zelfstandig hun economische activiteiten zouden kunnen continueren en verder ontwikkelen. De voorzit(st)ers van de begunstigde groepen dankten ETWA, DECASA en Bright Future for Children voor het geboden vertrouwen en zegden toe dat ze alle inspanningen zullen leveren voor het welslagen van het project.

#### *Opstart project bij vrouwengroep Allah Tintu*



De Gie Allah Tintu (35 vrouwen) maakt transformeert groeten en fruit voor perioden waarin deze niet zo voorhanden zijn. Van fruit worden ook stroop, jam en vruchtensappen gemaakt. De groep ontving € 1.357 uit het voor de aanschaf van grondstoffen, verpakkingsmateriaal en een koelkast.

### Opstart project bij vrouwengroep Touma Diatta



De Gie Touma Diatta bestaat uit 25 vrouwen die uiteenlopende producten maken zoals biologische bouillon, bleekwater, parfum, koffie en forza. Forza wordt in Senegal vaak gebruikt bij het ontbijt. Het is rijk aan ijzer. De groep ontving een steunfonds van € 1.711 voor de aanschaf van grondstoffen, verpakkingsmateriaal, een molen en een mengmachine.

### Opstart project bij vrouwengroep Bara Muso



De Gie Bara Muso bestaat uit 30 vrouwen, die zich aan de zee bezig houden met de productie en verkoop van gedroogde vis. Ze ontvingen een steunfonds van € 771 voor de aanschaf van zout, bassins, messen en schuttingen om de werkplek af te zetten.



Eder Tendeng, Diouf Sonko en Lamine Bassene zijn drie jonge ondernemers. Ze hebben enkele jaren geleden het diploma landbouw en veeteelt behaald aan de technische school in Abéné. Met het opzetten van een kippenkwekerij willen ze een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van hun dorp.

Ze ontvingen een steunfonds van € 2.166 voor de aanschaf van voederbakken, kippenvoer, ééndagskuikens, veterinaire producten en waterbakken. Hun deelproject werd eerder opgestart omdat ze de eerste kippen vóór het offerfeest wilden kunnen verkopen.

### De eerste 6 maanden

De vier groepen zijn na aanschaf (door Decasa) en ontvangst van de materialen, machines en goederen aan de slag gegaan met de ontplooiing van hun economische activiteiten. De deelprojecten werden begin november na ongeveer 6 maanden door de projectmanager van DECASA tussentijds geëvalueerd. Hierna volgen de tussentijdse evaluatieresultaten:

De Gie Allah Tintu heeft per maand 3 maal 20 liter siroop van bissap (hibiscus), 40 liter siroop van ditakh en 50 zakjes van 250 gram thiakri (couscous op basis van boontjes) gemaakt. De verkoop leverde € 664 op en de onkosten bedroegen € 264, waardoor per maand € 400 winst werd gemaakt.



De Gie Touma Diatta heeft per maand 2 maal 12 kg bouillon, 125 liter bleekwater en 10 potten koffie gemaakt. De koffie wordt gemaakt van de zaden van baobab boom. De verkoop leverde € 414 op en de onkosten bedroegen € 248, waardoor per maand € 166 winst werd gemaakt.



De Gie Bara Muso is wegens het regenseizoen, waarin niet wordt gevestigd, pas in oktober met haar economische activiteiten begonnen. Na 1 maand is onderzocht wat de impact is van de geboden ondersteuning. Daarvoor werden 3 vrouwen geïnterviewd: Aissatou Touré heeft voor € 75 vis gekocht. De verkoop leverde € 130 op. Zonder de subsidie zou de omzet € 110 zijn. Ze maakte € 54 winst. Binta Diatta had voor € 60 vis gekocht. Zonder subsidie zou de omzet € 80 bedragen en met de subsidie was dit € 100. Ze maakte € 40 winst. Sokhna Diatta heeft voor € 45 vis gekocht. Ze maakte € 30 winst.

De materialen, die de vrouwen voor hun activiteiten nodig hebben, zijn eind september aangeschaft en bij de vrouwen afgeleverd en begin oktober in gebruik genomen.



### Kippenkwekers



De kippenkwekers hadden twee maal geproduceerd. Er werden telkens 400 kuikens aangeschaft. De eerste keer was er een uitval van 18 kuikens en de tweede keer van 30 kuikens. De hogere sterfte de twee keer werd verklaard uit de hoge luchtvochtigheid in het beginnende regenseizoen. De winst was de eerste keer € 244. De verkoop leverde € 2.329 op en de onkosten bedroegen € 2.085. De 2<sup>e</sup> keer bedroeg de winst € 818,50. De verkoop leverde € 2.256 op.

De onkosten bedroegen € 1.437,5 Omdat relatief veel kuikens het niet redden door de hoge luchtvochtigheid tijdens het regenseizoen is besloten om de productie weer op te pakken na het regenseizoen. Omdat het regenseizoen uitzonderlijk heftig was en tot in november doorliep gebeurde dat pas in december.

## Januari 2023



De Gie Allah Tintu en de Gie Touma Diatta hadden bij de start van hun deelproject aangekondigd dat ze samen in het dorp een winkel wilden openen. Dit voornemen werd gerealiseerd toen onze partner DECASA op 23 januari 2023 een kantoor opende om een ontmoetingsplaats te bieden aan diegenen, die aan lokale ontwikkelingen willen bijdragen en hen bij de realisatie van hun plannen te ondersteunen. De winkel bevindt zich naast het kantoor van DECASA. Het assortiment was eerst nog bescheiden, maar groeide in de loop van de tijd. De belangstelling voor de producten bleek groot te zijn en neemt door mond op mondreclame gestaag toe.

### 1.4 Productieresultaten

De productieresultaten zijn berekend aan de hand van de productiegegevens van de laatste drie projectmaanden omdat vanaf dan sprake was van een stabiele situatie. Alle materialen waren geleverd, de winkel van de Gie Allah Tintu en de Gie Touma Diatta was geopend en de Gie Bara Muso en de kippenkwekers hadden na het regenseizoen hun activiteiten weer opgestart. De resultaten zijn afgezet tegen de productiedoelen zoals aangegeven in de subsidieaanvraag. Afgesloten wordt met een conclusie m.b.t. de winstgevendheid van de activiteiten. Voor een goed begrip vermelden we dat voor deze arbeid een maandsalaris van ong. € 50 geldt.

Gie Touma Diatta	
Doel conform projectplan	Werkelijk
Omzet op maandbasis: fcfa 150.000. Omzet op jaarbasis: $12 \times 150.000 = \text{fcfa } 1.800.000$ of € 2.748. (€ 1 = 655,957).	Er zijn aanzienlijke inspanningen geleverd met betrekking tot de productie en marketing. Vanaf de opening van de winkel werd van februari t/m april de volgende omzet gerealiseerd (zie verkoopfiches in bijlage): Februari: fcfa 158.000 / Maart: fcfa 148.000 / April: fcfa 159.000. Dit is gemiddeld fcfa 155.000 of € 236 per maand.
Als deze dynamiek zich voortzet (prognose voor 12 maanden: $12 \times \text{€ } 236 = \text{€ } 2.832$ ) kunnen we concluderen dat de winstgevendheid van de activiteiten van de Gie Touma Diatta verzekerd is. De continuïteit van de activiteiten is mede door een winkel verzekerd. Bij veel families wordt geen industriële maggi meer gebruikt maar biologische bouillon en is forza de voorkeursmaaltijd van babys geworden omdat het veel ijzer bevat.	

Gie Allah Tintu	
Doel conform projectplan	Werkelijk
Maandelijks omzet tussen de fcfa 200.000 (€ 305,34) en fcfa 240.000 (€ 366,41). Op jaarbasis: tussen $12 \times 200.000 = \text{fcfa } 2.400.000$ (€ 3.660) en $12 \times 240.000 = \text{fcfa } 2880.000$ of € 4.390. De vrouwengroep kan na 1 jaar gemakkelijk zichzelf in stand houden	Er zijn aanzienlijke inspanningen geleverd met betrekking tot de productie en marketing van de producten. Vanaf de opening van de winkel werd in de maanden februari t/m april de volgende omzet gerealiseerd (zie verkoopfiches in bijlage): Februari: fcfa 191.600 / Maart: fcfa 182.500 / April: fcfa 202.300. Gemiddeld per maand: fcfa 192.135 of € 293.
Beperking: Er kan slechts gedurende 8 maanden geproduceerd worden omdat de grondstoffen (fruit) niet gedurende het hele jaar verkrijgbaar zijn.	
De gemiddelde jaaromzet bedraagt op basis van de resultaten van februari t/m april en rekening houdend met 8 productieve maanden: $8 \times \text{€ } 293 = \text{€ } 2.344$ . Het projectdoel werd voor ongeveer 60% gerealiseerd. De winst biedt de betrokken vrouwen de kans om hun gezinsinkomsten aanzienlijk te verhogen. De continuïteit van de economische activiteiten is mede door de inrichting van een winkel verzekerd.	



Gie Bara Muso					
Doel conform projectplan	Werkelijk				
Werkloosheid en armoede uitroeien bij vrouwen die voorheen thuis bleven voor huishoudelijke activiteiten. Doel was om het aantal droogtafels te verdubbelen.	De vrouwen hebben door het steunfonds hun droogtafels kunnen verdubbelen en hun werkkapitaal kunnen verhogen. Dat blijkt uit een steekproef onder 5 vrouwen:				
		Droogtafels		Werkkapitaal	
	Begunstigde	mei-22	apr-23	mei-22	apr-23
	Fatou Sonko	1	2	40	70
	Aissatou Touré	2	3	75	115
	Binta Diatta	1	2	40	55
	Sokna Diatta	1	2	30	60
Naye Touré	1	2	30	70	
De vrouwen kopen vis bij de vissers en verkopen deze na droging lokaal of aan kopers uit Dakar. Er zijn vaak onderbrekingen. Als de zee te ruw is en tijdens het regenseizoen wordt er niet gevestigd.					
Deze vrouwen hadden veel begeleiding bij het financieel beheer van hun activiteiten. Om de hygiënische omstandigheden te kunnen waarborgen en vliegen te weren zijn moderne drogers nodig.					

Kippenkwekers									
Doel conform projectplan	Werkelijk								
Vanaf het eerste jaar wordt een omzet gerealiseerd van fcfa 15.750.000 of € 24.045. De autonomie is na 1 jaar verzekerd.	De laatste band van 400 vleeskuikens leverde de volgende resultaten op:								
		Onkosten				Verkocht			
	Omschrijving	Aantal	FCFA	Euro	Sterfte	Aantal	Prijs	Totaal	Euro
	Kuikens	400	340.000	518	14	386	4.000	1.544.000	2.354
	Kippenvoer	28 zakken	518.000	790					
	Veterinaire producten		17.500	27					
	Houtsnippers		100.000	152					
	Totaal		975.500	1.487					
Winst							568.500	867	
De sterfte van kuikens vormde een obstakel voor het bereiken van doelstellingen, maar geen rem op de voortgang van de productie van vleeskuikens. Door deze werkervaring werd geconcludeerd dat het beter was om de productie tijdens het regenseizoen gedurende vijf maanden te onderbreken.									
De nettowinst was € 867. Al er 9 x wordt geproduceerd wordt per jaar $9 \times 867 = € 7.803$ winst gemaakt. Dat is ver beneden de verwachtingen, maar ondanks de risico's voldoende om zelfstandig verder te kunnen gaan.									

### 1.5 Belemmerende omstandigheden

- Tijdens het begin van het regenseizoen stierven relatief veel kuikens door de hoge luchtvochtigheid en de harde donderslagen. Daardoor besloten de kippenkwekers om tijdens het verdere regenseizoen (ongeveer 4 maanden) niet meer te produceren.
- De verkoop van de producten van de Gie Touma Diatta en de Gie Allah Tintu kwam door de onbekendheid van hun producten niet goed op gang. Dit vormde een stimulans om een kleine winkel, genaamd "van ons dorp" te openen. De winkel trekt nu door de goede bereikbaarheid en mond op mond reclame steeds meer klanten aan.
- De Gie Bara Muso kon pas in oktober met haar activiteiten starten omdat de vissers tijdens het regenseizoen bij hun families in Noord Senegal verbleven.
- Omdat er tijdens een aantal maanden geen groenten en fruit beschikbaar zijn kan de Gie Allah Tintu gedurende vier maanden niet produceren.

### 1.6 Monitoring en evaluatie

De projectmanager van DECASA voerde bijna maandelijks een voortgangsoverleg met vertegenwoordigers van de begunstigde groepen en/of bracht hen een bezoek om de productie te monitoren en hen te begeleiden bij de bedrijfsvoering. Tijdens de bijeenkomsten werd de productie besproken en werden oplossingen gezocht voor problemen, die zich daarbij voordeden.

Omdat dit een economisch project was overlegde de projectmanager periodiek ook met de penningmeesters van de 4 groepen om samen de winstgevendheid van het project te monitoren, te anticiperen op mogelijke problemen en hen te coachen bij het financieel beheer van hun activiteiten.

### **1.7 Algemene resultaten**

Door het steunfonds werden de volgende algemene resultaten gerealiseerd:

- Aan meer dan 90 personen werd werkgelegenheid en daardoor een bron van inkomsten verschaft.
- Door de inkomsten is het gezinsinkomen van betrokkenen aanzienlijk toegenomen.
- De inkomsten stellen betrokkenen in staat om hun economische activiteiten zelfstandig te continueren en daarvoor de noodzakelijke investeringen te doen.
- De Gie Bara Muso beschikt nog over te weinig kennis voor het financieel beheer van hun activiteiten. Ze hebben hiervoor nog begeleiding en coaching nodig. Decasa heeft alle begunstigden gedurende 1 jaar begeleid en bij de Gie Bara Muso wordt de begeleiding nog een tijd gecontinueerd
- De ontvangen steunfondsen werden op een effectieve wijze benut. Sommige producten en materialen werden door de betrokkenen zelf bekostigd.

## 2. Financiële verantwoording

In onderstaande tabel zijn de werkelijke kosten afgezet tegen de begrootte kosten.

Gie Barra Muso	Geraamde kosten			Werkelijke kosten			Leverancier
	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal	Aantal	Prijs	
Bassins 15 L	44	1500	66.000	45	1.500	67.500	Sadou Diallo
Afscheidingen	44	2500	110.000	45	3.500	157.500	Ibrahima Gassama
Transport						45.000	Ibrahima Gassama
Zoutzakken	44	4500	198.000	45	4.500	202.500	Alpha Ibrahima Diallo
Messen	44	1500	66.000	45	1.500	67.500	Sadou Diallo
Bijlen	44	1500	66.000	niet aangeschaft			
Totaal in FCFA			506.000			540.000	
Totaal in €			771,39			823,22	
Verschil in €					-51,83		

Kippenkwekers	Geraamde kosten			Werkelijke kosten			Leverancier
	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal	Aantal	Prijs	
Eendagskuikens	500	600	300.000	400	850	340.000	Avifia
				200 + diversen		230.000	Essamay
Startvoer zak	425 kg	350	148.750	4	18.300	73.200	Badji & Fils
Groeivoer zak	500 kg	350	175.000	24	18.300	439.200	Badji & Fils
Eindvoer zak	750 kg	400	300.000	10	21.800	218.000	Badji & Fils
Laissez passer						1.000	Ministerie veeteelt
Veterinaire prod.			70.000	5	3.500	17.500	Farmacie Jean Paul II
Drinkbak 5 liter	20	3 500	70.000	zelf aangeschaft			
Drinkbak 10 liter	20	3 500	70.000	zelf aangeschaft			
Voederbak 6 kg	10	6 000	60.000	zelf aangeschaft			
Voederbak 18 kg	25	9 000	225.000	zelf aangeschaft			
Houtschaafsel zak				25	4.000	100.000	
Totaal in FCFA			1.418.750			1.418.900	
Totaal in €			2162,87			2163,10	
Verschil in €					-0,23		

Gie Touma Diatta	Geraamde kosten			Werkelijke kosten			Leverancier
	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal	Aantal	Prijs	
Uien	25 kg	600	15.000	zelf aangeschaft			
Knoflook	2 kg	1500	3.000	zelf aangeschaft			
Peper	10 kg	2000	20.000	zelf aangeschaft			
Zout	1 kg	1000	1.000	zelf aangeschaft			
Mais	2 kg	400	800	zelf aangeschaft			
Laurier	1 kg	1000	1.000	zelf aangeschaft			
Uiensnijmachine	1	30 000	30.000	zelf aangeschaft			
Droger	1	250 000	250.000	1	300.000	300.000	Entreprise Jappo
Transport Droger					30.000	30.000	Entreprise Jappo
Etiketten				300	150	45.000	Sami Askyart
Molen	1	800 000	800.000	1	450.000	450.000	ECM
Transport molen					50.000	50.000	Pape Mor. Attest. 1
Plastic bidons 5L				200	750	150.000	Entreprise Batouly
Plastic flessen 1L				200	250	50.000	Entreprise Batouly
Transp. emballage					50.000	50.000	Autobus
TOTAL			1.120.000			1.125.000	
Totaal in €			1707,43			1715,05	
Verschil in €					-7,62		

Gie Allah Tintu	Geraamde kosten			Werkelijke kosten			Leverancier
	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal	Aantal	Prijs	
Baobabvruchten	30 kg	500	15.000	20	450	9.000	Lokale markt
Bissap	50 kg	600	30.000	50	500	25.000	Lokale markt
Gember	25 kg	1.500	37.500	20	1.000	20.000	Lokale markt
Ditakh	50 kg	500	25.000	60	500	75.000	Lokale markt
Tamarinde	25 kg	1.500	37.500	30	1.500		
citroen	50 kg	600	30.000	zelf bekostigd			
Papaya	20 kg	1.500	30.000	50	1.500	75.000	Lokale markt
Mango	20 kg	300	6.000	zelf bekostigd			
Mad	100 kg	200	20.000	20	200	4.000	Lokale markt
Bananen	20 kg	400	8.000	zelf bekostigd			
Zak suiker	5	20.000	100.000	4	20.000	80.000	Lokale markt
Fles 1 litre siroop	200	200	40.000	100	300	30.000	Entreprise Batouly
Fles voor 1 liter jus	200	100	20.000	100	200	20.000	Entreprise Batouly
Fkes 250 ml	200	100	20.000	200	80	16.000	Entreprise Batouly
Bokalen glas 225cc	200	500	100.000	200	225	45.000	Ndam Keur
Bokalen glas 300cc				100	350	35.000	Ndam Keur
Kraft papier 500g				500	65	32.500	Ndam Keur
Kraft papier 250g				500	55	27.500	Ndam Keur
Transport						66.000	Ndam Keur
Koelkast	1	370.000	370.000	1	400.000	400.000	Alpha Ibrahima Diallo
Totaal			889.000			960.000	
Totaal in €			1355,27			1463,51	
Vershil in €					-108,24		

#### Verzameltabel geraamde en werkelijke kosten per begunstigde groep

	Geraamd		Werkelijk		Vershil	
	FCFA	€	FCFA	€	FCFA	€
Totale investering						
Bara Muso	506.000	771,39	540.000	823,22	-34.000	-51,83
Kippenkwekers	1.418.750	2162,87	1.418.900	2.163,10	-150	-0,23
Touma Diatta	1.120.000	1707,43	1.125.000	1.715,05	-5.000	-7,62
Allah Tintu	889.000	1355,27	960.000	1.463,51	-71.000	-108,24
Totaal	3.933.750	5996,96	4.043.900	6.164,89	-110.150	-167,92

#### Financiering

Total cost of the project	5.996,96	6.164,89	
Donation ETWA	5.500,00	5.500,00	24-3-2022 overgemaakt
Bright Future for Children	496,96	496,00	24-3-2022 overgemaakt
Bright Future for Children extra		169,00	17-5-2023 overgemaakt

Omdat bij het opmaken van de verantwoording bleek dat de werkelijke kosten hoger waren dan de geraamde kosten is door het bestuur van stichting Bright Future for Children besloten om de meerkosten voor eigen rekening te nemen aangezien het project naar tevredenheid was gemanaged. Het bedrag is op 17 mei 2023 overgemaakt naar onze partner DECASA waardoor alle kosten gedekt waren.

Bijlage 1 Registratie verkoop producten van Gie TOUMA Diatta - februari 2023

Semaine	QTE		DESIGNATION	P.UNIT	MONTANT
Semaine 1	1	01	Bouillon Gm	5000	5000
	2	02	Bouillon Gm	5000	10 000
	3	01	Coco gingembre	1000	1000
	4	02	Coco menthe	1000	2000
	5	01	Coco lait	1000	1000
	6	02	Mené	1000	2000
	7	05	Cafe baobab	1000	5 000
Semaine 2	8	03	javel	500	1500
	9	01	Ditakh granule	1500	1500
	10	02	forza	1500	3000
	11	02	Miel naturel	2500	5000
	12	08	Pain de singe	2500	20 000
	13	1	fonio	3000	3 000
	14	02	Ditakh granule	1000	2000
Semaine 3	15	03	Bouillon MM	1500	3000
	16	08	Bouillon MM	1500	12 000
	17	06	Bouillon pot	500	3000
	18	02	Bouillon Gm	5000	10 000
	19	03	forza	2000	4000
	20	07	forza	2000	14 000
	21	04	Pain de singe	2500	10 000
Semaine 4	22	05	Moringa	1000	5000
	23	02	moringa	1000	2 000
	24	09	Bouillon pot	500	4500
	25	04	méné	500	2000
	26	02	javel	500	1000
	27	06	cafe	1000	12 000
	28	09	Bouillon MM	1500	13 500
				<b>MONTANT TOTAL</b>	<b>158 000</b>

Maart 2023

Semaine	QTE		DESIGNATION	P.UNIT	MONTANT
Semaine 1	1	02	Bouillon Gm	5000	10 000
	2	02	Bouillon Gm	5000	10 000
	3	06	forza	2000	12 000
	4	01	forza	2000	2000
	5	01	forza	2000	2000
	6	01	forza	2000	2000
	7	02	Bouillon MM	1500	3000
Semaine 2	8	02	forza	2000	4000
	9	03	Pain de singe	2500	7 500
	10	04	Coco menthe	1000	4000
	11	01	Coco lait	1000	1000
	12	01	Coco gingembre	1000	1000
	13	03	Coco cocktail	1000	3000
	14	05	Bouillon pot	500	2500
Semaine 3	15	06	Bouillon MM	1500	9000
	16	07	Ditakh granule	1000	7000
	17	03	Cafe baobab	1000	3000
	18	09	Bouillon pot	500	4500
	19	04	Bouillon pot	500	2000
	20	01	Poudre pain de singe	2500	2500
	21	05	moringa	1000	5000
	22	03	mene	1000	3000

Semaine 4	23	02	mene	1000	2000
	24	05	Thiakry patate	1500	7500
	25	02	Thiakry patate	1500	3000
	26	03	Poudre pain de singe	2500	7 500
	27	03	Bouillon gm	5000	15 000
	28	03	Bouillon MM	1500	4500
	29	04	Bouillon pot	500	2000
	30	05	Cafe baobab	1000	5000
	31	03	Bouillon pot	500	1500
				<b>Montant total</b>	<b>148 000</b>

#### April 2023

Semaine		QTE	DESIGNATION	P.UNIT	MONTANT
Semaine 1	1	01	forza	2000	2000
	2	01	bouillon	5000	5000
	3	01	bouillon	5000	5000
	4	02	forza	2000	4000
	5	03	Coco lait	1000	3000
	6	02	Coco menthe	1000	2000
	7	01	javel	500	500
Semaine 2	8	04	Ditakh granule	1000	4000
	9	03	Bouillon GM	5000	15 000
	10	05	Bouillon MM	1500	7 500
	11	03	Bouillon pot	500	1500
	12	02	Ditakh granule	1000	2000
	13	04	forza	2000	8000
	14	02	forza	2000	4000
Semaine 3	15	02	forza	2000	4000
	16	02	forza	2000	4000
	17	03	forza	2000	6000
	18	02	forza	2000	4000
	19	03	forza	2000	6000
	20	02	bouillon	5000	10000
	21	04	Poudre pain de singe	2500	10000
	22	06	Cafe baobab	1000	6000
Semaine 4	23	08	Cafe baobab	1000	8000
	24	09	Bouillon pot	500	4500
	25	01	bouillon	5000	5000
	26	01	Coco lait	1000	1000
	27	02	Poudre pain de singe	2500	5000
	28	03	forza	2000	6000
	29	05	forza	2000	10000
	30	03	forza	2000	6000
				<b>Montant total</b>	<b>159 000</b>

Bijlage 2 Registratie verkoop producten Gie ALLAH TINTU - februari 2023

Semaine		QTE	DESIGNATION	P.UNIT	MONTANT
Semaine 1	1	10	Sirop ditakh	2500	25000
	2	03	Sirop bissap	2500	7500
	3	11	Sirop gingembre	2500	27500
	4	02	Sirop bissap	2500	5000
	5	03	Sirop gingembre	2500	7500
	6	08	Confiture ditakh	1000	8000
	7	05	Confiture papaye	800	4000
Semaine 2	8	06	Confiture ditakh	1000	6000
	9	02	Sirop gingembre	2500	5000
	10	04	Confiture bissap	1000	4000
	11	06	Confiture papaye	1000	6000
	12	05	Confiture papaye	1000	5000
	13	05	Confiture papaye	1000	5000
	14	05	Confiture bissap	1000	5000
Semaine 3	15	03	Confiture papaye	800	2400
	16	03	Sirop mandarine	2500	7500
	17	03	Sirop bissap	2500	7500
	18	04	Confiture papaye	800	3200
	19	03	Confiture papaye	800	2400
	20	03	Confiture papaye	1000	3000
	21	06	Confiture bissap	1000	6000
Semaine 4	22	06	Confiture ditakh	1000	6000
	23	04	Confiture papaye	1000	4000
	24	05	Sirop bissap	2500	12500
	25	01	Confiture ditakh	800	800
	26	01	Confiture papaye	800	800
	27	05	Confiture mandarine	1000	5000
	28	04	Sirop gingembre	2500	10000
				<b>Montant total</b>	<b>191 600</b>

Maart 2023

Semaine		QTE	DESIGNATION	P.UNIT	MONTANT
Semaine 1	1	03	Sirop bissap	2500	7500
	2	01	Confiture gingembre	1000	1000
	3	05	Confiture ditakh	1000	5000
	4	01	Sirop bissap	2500	2500
	5	01	Sirop bissap	2500	2500
	6	03	Sirop gingembre	2500	7500
	7	02	Confiture papaye	800	1600
Semaine 2	8	04	Sirop ditakh	2500	10000
	9	05	Sirop mandarine	2500	12500
	10	07	Sirop mandarine	1500	10500
	11	03	Sirop citron	2500	7500
	12	05	Sirop gingembre	2500	12500
	13	03	Confiture papaye	1000	3000
	14	06	Confiture ditakh	1000	6000
Semaine 3	15	09	Confiture papaye	800	7200
	16	05	Sirop ditakh	2500	12500
	17	01	Confiture bissap	1000	1000
	18	01	Confiture papaye	800	800
	19	01	Confiture ditakh	800	800
	20	03	Confiture mandarine	1000	3000
	21	04	Sirop ditakh	1000	4000
Semaine 4	22	03	Confiture ditakh	1000	3000
	23	04	Confiture madd	1000	4000
	24	05	sirop gingembre	2500	12500
	25	07	Confiture bissap	800	5600
	26	03	Sirop bissap	2500	7500
	27	01	Sirop mandarine	2500	2500

	28	03	Sirop mandarine	2500	7500
	29	01	Confiture gingembre	1000	1000
	30	06	Sirop ditakh	2500	15 000
	31	05	Confiture madd	1000	5000
	<b>Montant total</b>				<b>182 500</b>

#### April 2023

Semaine		QTE	DESIGNATION	P.UNIT	MONTANT
Semaine 1	1	05	Sirop gingembre	2500	12500
	2	03	Sirop ditakh	2500	7500
	3	08	Sirop bissap	2500	20 000
	4	06	Sirop ditakh	2500	15 000
	5	01	Sirop gingembre	2500	2500
	6	02	Confiture madd	1000	2000
	7	03	Confiture papaye	800	2400
Semaine 2	8	04	Confiture papaye	1000	4000
	9	05	Sirop ditakh	2500	12500
	10	05	Confiture bissap	1000	5000
	11	08	Confiture papaye	1000	8000
	12	09	Confiture papaye	1000	9000
	13	10	Confiture bissap	1000	10000
	14	06	Confiture papaye	1000	6000
Semaine 3	15	05	Confiture papaye	800	4000
	16	01	Sirop gingembre	2500	2500
	17	03	Sirop ditakh	2500	7500
	18	07	Confiture papaye	800	5600
	19	01	Confiture papaye	800	800
	20	03	Confiture madd	1000	3000
	21	02	Confiture bissap	1000	2000
	22	03	Confiture bissap	1000	3000
Semaine 4	23	04	Confiture papaye	1000	4000
	24	05	Sirop gingembre	2500	12500
	25	07	Confiture papaye	1000	7000
	26	06	Confiture papaye	1000	6000
	27	03	Confiture madd	1000	3000
	28	06	Sirop bissap	2500	15000
	29	05	Confiture papaye	1000	5000
	30	05	Confiture papaye	1000	5000
	<b>Montant total</b>				<b>202 300</b>